

Daňový doklad

Faktúra č. 2015008

Dodávateľ:

MT CASTRUM s.r.o.

Považské Podhradie 223

017 04 Považská Bystrica

IČO:47511010


DIČ:2023931976

Banka:Všeobecná úverová banka, Pov. Bystrica

č.ú.:SK1402000000003270776451

Registrovaný: Obchodný register OS Trenčín,

odd. Sro, vložka č. 29405/R



Odberateľ:

Špecializovaná nemocnica sv Svorada Zobor,n,o,

Kláštorská 134

949 88 Nitra

IČO:37971832

IČ DPH:SK2021877792

Dátum dodania:	24.9.2015
Dátum vyhotovenia:	25.9.2015
Dátum splatnosti:	9.10.2015
Forma úhrady:	P.P.

Objednávka č.2015-81/0310

Objednávka č.2015-81/0358

Množstvo

Cena za jedn.

Spolu

m3

€

Fakturujem Vám za prevedené práce na diele:Umeleckoremeselné práce kostol sv. Jozefa Zobor“
Podľa priloženého súpisu vykonaných prác za mesiac september/2015 v dohodnutej cene 6000,00€

Nie som platca DPH

Prevzal:

Dňa:

Celková fakturovaná suma: **6000,00€**

Vystavil: Miroslav Tichý

Podpis

Registrovaný: Obchodný register OS Trenčín,

odd. Sro, vložka č. 29405/R

MT CASTRUM s.r.o.
Považské Podhradie 223
017 04 Považská Bystrica
IČO: 47 511 010, DIČ: 2023931976
Mobil: 0949 240 188

MT CASTRUM s.r.o. Považské Podhradie 223, Považská Bystrica 017 04

Súpis vykonaných prác za mesiac september/2015

Umeleckoremeselné práce- kostol sv. Jozefa Zobor

	plocha	H	objem	pol. číslo	Cena
	m2	m	m3		€
Výkres č.02					
Južné líce					
rozobrať	1,8	0,7	1,26	1	63,00
premurovať	1,8	0,7	1,26	2	485,64
domurovať v čiastočnej hrúbke	1,3	0,4	0,52	3	210,44
domurovať v plnej hrúbke	1,4	1,4	1,460497	4	516,39
rozobrať	1,25	1	1,25	6	62,50
S stena presbytéria					
Výkres č.03					
J stena presbytéria	1,75	0,6	1,05	23	424,94
domurovať v plnej hrúbke					
Výkres č.05					
S stena sakristie	0,87	0,5	0,44	39	176,04
tehlový záklenok niky					
domurovať v čiastočnej hrúbke	1,9	0,5	0,95	40	384,47
Výkres č.06					
S stena kapit. Siene	5,1	0,45	2,3	42	114,75
rozobrať	4,5	0,9	4,05	43	202,50
premurovať	5,1	0,45	2,3	44	928,77
	4,5	0,9	4,05	45	1439,04
torzo severnej steny	3,5	0,7	2,45	50	991,52
domurovať čiastočnej hrúbke					
Spolu				Spolu	6000

V Nitre 24.9.2015

Ing. Martin Hanzlík/ml.
stavebný dozor



Miroslav Tichý
Zhotoviteľ

MT CASTRUM s.r.o.
Považské Podhradie 223
017 04 Považská Bystrica ①
IČO: 47 511 010, DIČ: 2023931976
Mobil: 0949 240 188