

Podacie č.: Spisový z...
 30-66-2016
 30.6.2016
 Podpis:
 Podpisový znak:

Daňový doklad

Faktúra č. 2016005

Dodávateľ:

MT CASTRUM s.r.o.

Považské Podhradie 223

017 04 Považská Bystrica

IČO:47511010

DIČ:2023931976

Banka:Všeobecná úverová banka, Pov. Bystrica

č.ú.:SK140200000003270776451

Registrovaný: Obchodný register OS Trenčín,

odd. Sro, vložka č. 29405/R

Odberateľ:

Špecializovaná nemocnica sv Svorada Zobor,n,o,

Kláštorská 134

949 88 Nitra

IČO:37971832

IČ DPH:SK2021877792

Dátum dodania: 23.06.2016

Dátum vyhotovenia: 24.06.2016

Dátum splatnosti: 08.07.2016

Forma úhrady: P.P.

Množstvo	Cena za jedn.	Spolu
m3	€	

Fakturujem Vám za prevedené práce na diele:Umeleckoremeselné práce I. Etapa, pod dozorom reštaurátora na NKP kostol sv. Jozefa, zapísaný v ÚZPF pod číslom 1513/2"

Podľa priloženého súpisu vykonaných prác za mesiac jún/2016 v dohodnutej cene 5977,38€

Nie som platca DPH

Prevzal:

Dňa:

Celková fakturovaná suma: **5977,38€**

Vystavil: Miroslav Tichý

Podpis

Registrovaný: Obchodný register OS Trenčín,

odd. Sro, vložka č. 29405/R

MT CASTRUM s.r.o.
 Považské Podhradie 223
 017 04 Považská Bystrica
 IČO: 47 511 010, DIČ: 2023931976
 Mobil: 0949 240 188

Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
 949 88 Nitra

MT CASTRUM s.r.o. Považské Podhradie 223, Považská Bystrica 017 04

Súpis vykonaných prác za mesiac jún/2016

Statické zabezpečenie ruiny Kostola sv. Jozefa, zapísanej v ÚZPF pod č. 1513/2 v súlade s podmienkami KPÚ Nitra

	plocha m ²	H m	objem m ³	pol. číslo	Cena €
Výkres č.03					
J stena presbytéria	14,7	1	14,700	17	720,00
rozobrať	0,5	1	0,500	18	25,00
rozobrať	14,7	1	14,700	19	4949,09
premurovať	1,4	0,5	0,700	24	283,29
domurovať v plnej hrúbke					

Spolu 5977,38

V Nitre 23.6.2016

ing.Arch. Ivan Málek
stavebný dozor

Miroslav Tichý
Zhotoviteľ

MT CASTRUM s.r.o.
Považské Podhradie 223
017 04 Považská Bystrica ①
IČO: 47 511 010, DIČ: 2023931976
Mobil: 0949 240 188



Zoborský skrášľovací súbor
občianske združenie
Kamená 65, 949 01 Nitra
IČO: 42 35 205